Comenius 2 Schedule of work

Outubro 2008

Reunião de planificação do projecto com os parceiros, com vista à explicação e formação sobre a metodologia de avaliação e identificação das ferramentas de investigação.

Formação de alunos e professores para aceder a sítios com a utilização de software “open source”, open office.org, Mozilla, Gimp, Audacity, Inkscape.

Realização de actividades por alunos e professores com recurso ao software “open source”.

Março 2009, Espanha

Preparação de um módulo de aprendizagem TIC.

Apresentação das ferramentas de investigação. Recolha de vídeos.

Setembro 2009, Polónia

Primeira avaliação.

Criação de 3 módulos compatíveis para:

1.

Open Standards, conhecimentos gerais e responsabilidade no trabalho e redes de computadores.

2.

Uso prático da Internet.

3.

Uso prático de ferramentas de produtividade

Recurso aos resultados da avaliação para determinar a necessidade de investigação adicional.

Preparação do relatório final em conjunto com o vídeo de apresentação.

Março 2010, Finalização do vídeo e recolha das conclusões para o relatório final (Portugal).

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-46896377-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Maio 2010, Portugal.

Julho 2010, Apresentação do relatório final.

Source URL:
https://theingots.org/community/EUprojects/comenius2/schedule%28en%29#comment-0

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-46896377-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');